



**COMUNE DI REALMONTE**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**UFFICIO TECNICO - III - SETTORE LL.PP. E SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

DETERMINA DIRIGENZIALE



**REGISTRO GENERALE**

N. 464 DEL 07-08-2017

**OGGETTO:** Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella località "Strada Montagna" in territorio di Realmonte Approvazione Perizia di variante e suppletiva ed approvazione schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

**Tipologia:** Perizia Variante e Suppletiva;

**Nome Esecutore:** Ditta Edilmat di Matina Giovanni

**Importo Impegnato:** € 14.792,71

**Norma o titolo:** Impegno di spesa con destinazione somme per impianto illuminazione strada Montagna in Realmonte

**Ufficio e funzionario:** Ufficio LL.PP. e Manutenzione - Arch. Salvatore Gaipa;

**Modalità affidamento:** Determina a Contrarre n. 41 del 17/03/2016 (prot. n. 2855 del 17/03/2016), è stata indetta una PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) per la scelta del contraente (ante dlgs. 50/2016)- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 DEL 14/11/2016 Aggiudicazione Definitiva;

Il Responsabile del III SETTORE – UTC LL.PP. e SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI;

**PREMESSO CHE:**

Con atto di indirizzo prot. n.ro 2157 del 14.03.2014 il Sindaco protempore conferiva atto di indirizzo al Responsabile del 3° Settore di provvedere alla progettazione di alcuni tratti stradali dando la priorità alla realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione in località Montagna;

Con Determina Sindacale n.ro 09 del 08.04.2015 l'Amministrazione Comunale conferiva l'incarico per la redazione dei calcoli illuminotecnici per la progettazione dei nuovi impianti di illuminazione in varie zone del Territorio Comunale all'Ingegnere Scrivano Valerio di Realmonte;

Il professionista ha redatto la prestazione tecnica oggetto dell'incarico in data 24.04.2015 prot. n.ro 3263;

In data 20/10/2015 con delibera di Giunta Municipale n.ro 155 venne approvato il progetto Definitivo – esecutivo per i lavori di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella località "Strada Montagna" in territorio di Realmonte;

Con disposizione dell'Amministrazione Comunale – atto di priorità – veniva riconfermato l'ordine di priorità assegnato dall'Amministrazione precedente datato 14.03.2014 prot. n.ro 2157, disponendo di fatto l'autorizzazione a procedere per la realizzazione dell'intervento stesso. Disposizione prot. 2057 del 01.03.2016 pervenuto agli atti di ufficio in data 15.03.2016;

L'intervento è localizzato a nord del centro abitato di Realmonte, l'impianto si diparte dall'accesso della strada Montagna dalla strada statale 115 e servirà alcune abitazioni oltre ad un tratto in direzione del serbatoio comunale di Realmonte, gestito dalla ATO Idrico di tramite la società Girgenti Acque spa;

Il presente intervento è stato redatto con la finalità di erogare un miglior servizio alla viabilità del Comune di Realmonte (AG), mediante la realizzazione dell'impianto di illuminazione di che trattasi;

La strada montagna si trova a nord del territorio comunale, dopo la strada Statale 115, è una arteria che serve principalmente il serbatoio comunale e alcuni immobili che vi insistono; si sviluppa a partire dall'incrocio con la strada Statale 115 e prosegue verso il Serbatoio Comunale gestito dall'ATO Idrico di tramite la società Girgenti Acque spa.;

Il tratto interessato dai lavori di realizzazione dell'impianto si estende per circa 290,00 mt., la sede stradale esistente si presenta sistemata in parte con ultimo strato in cls.;

Risultavano realizzati dei blocchi di fondazione per pali, riscontrati nel corso del sopralluogo per l'effettuazione dei rilievi, per la redazione del progetto funzionale, questi blocchi di fondazioni durante l'esecuzione dei lavori non sono stati utilizzati;

L'intervento è stato redatto con la finalità di erogare un miglior servizio alla viabilità del Comune di Realmonte, mediante la realizzazione dell'impianto d'illuminazione di che trattasi;

I lavori di perizia sono scaturiti a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili con modifiche che non alterano la natura generale del contratto originario (variazioni non sostanziali) e senza il superamento del 10% dell'importo originario del contratto;

Sono stati realizzati n.ro 12 blocchi di fondazione per pali e n.ro 13 pozzetti di ispezione alcuni collocati frontistanti i pali, la posa in opera dei cavi elettrici entro cavidotti adeguati con ripristini della sezione di scavo;

Durante il corso dei lavori l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad acquistare i pali di illuminazione, le plafoniere e n.ro 1 reggimensola per consentire di alloggiare due plafoniere in un palo di illuminazione quest'ultimo posto al bivio tra la strada principale e stradella posta ad est della stessa.

Detto intervento è stato eseguito sulla strada di proprietà Comunale seguendo la direzione della rete fognante esistente realizzata dal Comune di Realmonte negli anni passati e per consentirne la realizzazione vennero eseguiti gli espropri;

Visto il piano particellare di esproprio del progetto inerente i lavori di completamento della rete fognante del centro abitato e precisamente l'allegato 7/a Elaborato espropriazioni a) Piano particellare del progetto (variante suppletiva) dove viene erroneamente riportato il tracciato espropriato non nel tratto interessato della condotta bensì in posizione diversa posta in alto e dove la condotta fognaria è inesistente. Si evidenzia che le ditte di cui all'esproprio sono le stesse. Si può evincere quindi che l'intervento proposto ricade su proprietà pubblica.

Migliore descrizione degli interventi si hanno nel computo metrico descrittivo allegato al progetto ed alla variante;

La zona dell'intervento è assoggettata al vincolo idrogeologico di II categoria imposto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e per la realizzazione dell'intervento è stato rilasciato il prescritto Nulla Osta datato 11.11.2015 prot. 134837 assunto al protocollo dell'Ente in data 19.11.2015 col prot. n.ro 10582;

Dal punto di vista geotecnico non si riscontrano problematiche di particolare rilievo in quanto siamo in presenza di scavi di dimensioni contenuti.

Per quanto concerne la natura storica, artistica o archeologica dei luoghi in cui si svolgono gli interventi non si sono riscontrati motivi atti a rendere problematica la realizzazione dell'intervento.

L'intervento ricade su area a destinazione verde agricolo nel vigente P.d.F., gli edifici esistenti sono stati realizzati per lo più abusivamente e gli stessi sono stati oggetto di domande di condono edilizio in sanatoria;

La viabilità esistente dove insiste l'impianto elettrico realizzato, si presenta sistemata con cls e dal riscontro coi dati catastali il tratto interessato risulta intestato a ditte private, anche se già insistente la pubblica rete fognante e l'arteria risulta ad oggi aperta al pubblico transito, ma le aree sono già state oggetto di espropriazione per contentire la realizzazione delle rete fognante;

L'intervento di che trattasi migliora in termini di sicurezza la transitabilità dei veicoli stante che l'arteria si innesta dalla strada statale 115 oggetto di diversi sinistri avvenuti nel tempo;

L'intervento consiste principalmente nello scavo a sezione obbligata, realizzazione di blocchi di fondazione per pali di illuminazione, creazione di pozzetti, cavidotti adeguati per consentire l'alloggiamento dei cavi di pubblica illuminazione di adeguata sezione e secondo i calcoli redatti dall'Ing. Valerio Scrivano di Realmonte (AG) ricolmo del tratto interessato allo scavo e lavori di rifiniture meglio evidenziate nell'allegato computo metrico estimativo;

La realizzazione dell'intervento ed il suo esercizio non hanno comportato alcun effetto negativo sulle componenti ambientali o sulla salute dei cittadini. Infatti l'intervento si pone in aree già parzialmente urbanizzate.

5. Quadro economico del progetto approvato con delibera di G.M. n.ro 155 del 20.10.2015:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
a)	<u>importo dei lavori</u>	-	€ 9.710,03	€9.710,03
	<u>oneri sulla sicurezza</u>		€ 291,30	
	<u>incidenza manodopera non soggetta a ribasso</u>		€ 2.945,38	
	<u>lavori a base d'asta al netto OO.SS e incidenza manodopera</u>		€ 6.743,35	
b)	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>			
	<u>b1) I.V.A. Al 10%</u>		€ 971,00	
	<u>b2) spese rup e competenze tecniche interne all'ente</u>		€ 264,20	
	<u>b3) oneri conferimento in discarica</u>		€ 150,00	
	<u>b4) Somme a disposizione per fornitura in economia di pali e mensola</u>		€ 3.500,00	
	<u>b5) spese ottenimento N.O.</u>		€ eventuale spesa con economato	
	<u>b6) Imprevisti ed arrotondamenti</u>		€ 197,48	
	<u>totale somme a disposizione Amministrazione</u>		€ 5.082,68	€ 5.082,68
			<u>totale intervento</u>	€ 14.792,71

L'importo complessivo dell'intervento previsto in progetto trova la sua copertura finanziaria per come segue:

- 1) **Per Euro 10.000,00 capitolo 12430** del bilancio comunale (delibera di giunta municipale n.ro 45 del 07/04/2014); Determina Dirigenziale di impegno di spesa n.ro 77 del 26.06.2014. Impegno di spesa per la progettazione e realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella località Montagna, impegno (n.ro 269/13);
  - 2) **Per Euro 3.792,71 capitolo 11780** del bilancio Comunale - Determina Dirigenziale Impegno di spesa ulteriori somme n.ro 163 del 31.12.2014 per la progettazione e realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella località Montagna, impegno (n.ro 103/14);
  - 3) **Per Euro 1.000,00 capitolo 12430** del bilancio Comunale prenotazione impegno (n.ro 20/15);
- che con la DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 41 del 17/03/2016 (prot. n. 2855 del 17/03/2016), è stata indetta una PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) per la scelta del contraente;

- che con ultimo Verbale di gara del 23/05/2016 (pubblicato con nota prot. n. 5519 del 23/05/2016 all'Albo on-line Comunale - Albo n. 1325-2016) si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI EDILMAT di MATINA Giovanni con sede in via Simone Corleo n.ro 4 Favara (AG) – P.I. 02744790847, per l'importo netto di € 4.963,11 dato da (€ 6.743,35 – (6.743,35 x 26,3999%), importo ribasso = € 1.780,24) oltre €. 3.236,68 (oneri sulla sicurezza= €. 291,30 e incidenza della manodopera non soggetti a ribasso €. 2.945,38) oltre IVA al 10% sull'imponibile, avverso il quale non sono risultati essere pervenuti rilievi, ricorsi e/o contestazioni, entro i trascorsi 35 (trentacinque) gg. di pubblicazione, a valore di notifica;

**- che con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 DEL 14/11/2016 si è proceduto all'Aggiudicazione Definitiva;**

Nelle more della stipula del contratto, pertanto, la stessa ditta ha sottoscritto unitamente al Direttore dei Lavori e RUP il VERBALE DI CONSEGNA LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE, datato 14/11/2016 (prot.n. 12013 del 14.11.2016) con le seguenti prescrizioni " che prima di procedere ai lavori di scavo in considerazione che esiste un attraversamento di cavi elettrici di alta tensione venga eseguito un sopralluogo al fine di indicare l'esatta ubicazione degli stessi da parte del personale ENEL dichiarandosi disponibile a richiedere tale sopralluogo chiedendo all'Amministrazione Comunale di provvedere alla eventuale sollecitazione alle compagnie di erogazione dei servizi (ENEL e TELECOM) per l'immediata richiesta di sopralluogo;

che con successiva nota prot. n. 12069 del 15/11/2016 sempre l'IMPRESA ha comunicato a questo Comune di aver effettuato la richiesta alla compagnia ENEL per il dovuto sopralluogo.

Nelle more della stipula del contratto, si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'operatore economico, RISULTATO REGOLARE (scadenza 28.07.2017), e proceduto, altresì, alla verifica dei seguenti documenti: Certificato dei Carichi pendenti del Certificato Fallimentare, Certificato del Casellario Giudiziale - CCIAA.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui dell'impresa aggiudicataria sono stati verificati in sede di gara, così come requisiti di carattere generale.

Ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. e) del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) non si è acquisita la documentazione circa la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 dello stesso D. Lgs. 159/2011, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 Euro.

La ditta ha consegnato a questo Ente l'iscrizione nelle Withe List della prefettura – UTG di Agrigento.

**Il contratto di Appalto venne stipulato in data 26.05.2017 col numero di repertorio 625/2017 e registrato in Agrigento in data 06.06.2017 al n.ro 2573 serie 1T;**

Considerato che la società dei sottoservizi elettrici (Enel SPA) segno' il tracciato del passaggio dei cavi di media tensione esistente, in virtù della situazione sull'esistenza dei cavi di MT fu' necessario cambiare la posizione di alcuni pali per evitare di incorrere nel pericolo dovuto alla presenza dei cavi di MT interrati, la Telecom SPA a seguito di contatti telefonici

comunicato' che non esistevano cavi interrati per le linee telefoniche, si poterono dare corso ai lavori in sicurezza che iniziarono concretamente in data 20.02.2017;

In data 08.06.2017 venne emesso il 1° Stato di Avanzamento dei lavori per le quantità provvisorie in avanzamento per i lavori eseguiti a tutto il 28.02.2017;

Considerato che la società dei sottoservizi elettrici (Enel SPA) segno' il tracciato del passaggio dei cavi di media tensione esistente, in virtù della situazione sull'esistenza dei cavi di MT fu' necessario cambiare la posizione di alcuni pali per evitare di incorrere nel pericolo dovuto alla presenza dei cavi di MT interrati, la Telecom SPA a seguito di contatti telefonici comunicato' che non esistevano cavi interrati per le linee telefoniche, si poterono dare corso ai lavori in sicurezza che iniziarono concretamente in data 20.02.2017;

Per sopraggiunti motivi ed a seguito di richieste di cittadini della zona, l'Amministrazione Comunale di Realmonte verbalmente, dispose di realizzare delle variazioni suppletive per consentire la realizzazione di un ulteriore Palo di illuminazione, con conseguenti lavori di scari e posa in opera di cavi elettrici e ripristini, la collocazione di un palo di illuminazione con n.ro 2 plafoniere, quindi è stata necessaria collocare una pipetta a sbraccio, ed altre modifiche facilmente riscontrabili dal computo metrico di perizia di variante e suppletiva;

Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità e non comportano modifiche sostanziali al progetto originario e sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

Con Determinazione Dirigenziale n.ro 49/2017 del 21.06.2017 annotata nel registro generale dell'Ente al n.ro 297 del 26.06.2017 venne effettuato l'acquisto sul ME.PA. di n.ro 12 pali conici di illuminazione e n.ro 13 Armature (plafoniere) presso la ditta Iacolino Srl Elettroforniture, per il costo complessivo di e. 3.550,20 IVA compresa;

In data 21.07.2017 venne data disposizione alla ditta aggiudicataria dei lavori di provvedere al trasporto del materiale giacente presso la società Iacolino srl. La ditta Edilmat di Matina Giovanni ha provveduto in pari data al trasporto del materiale presso il cantiere per la sua messa in opera, giusto documento di trasporto n.ro 1625 del 20.07.2017 con consegna - trasporto avvenuto in data 21.07.2017 e giusta disposizione - preventivo del 21.07.2017 accettato tra le parti. Ai fini della scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori integrativi e complementari essendo gli stessi lavori di completamento strettamente connessi con i lavori affidati alla stessa ditta sopra richiamata, si ritenne opportuno procedere all'affidamento mediante procedura negoziata, affidandolo direttamente alla stessa impresa avvalendosi degli stessi allestimenti di cantiere già in essere. In tal modo si è avuto un unico responsabile dell'esecuzione di tutti i lavori, tanto che la ditta Edilmat emise il Certificato di conformità dell'impianto, come si riporta in seguito. Detti lavori sono consistiti nel trasporto e nella posa in opera con tutti i magisteri dei pali e delle plafoniere acquistate dall'Amministrazione Comunale tramite servizio MEPA. Detti lavori di trasporto e di messa in

opera del materiale acquistato non erano stati inseriti in progetto, in quanto si prevedeva la loro messa in opera in una fase successiva.

La messa in opera del materiale fornito dall'Amministrazione Comunale avvenne in data 25.07.2017;

In data 31.07.2017 venne eseguito un sopralluogo e con l'ausilio di un gruppo elettrogeno venne provato l'impianto completato che è risultato essere perfettamente funzionante;

In data 31.07.2017 la Ditta Edilmat ha rilasciato la prescritta Dichiarazione di conformità dell'impianto;

Alla luce di quanto sopra riportato e per effetto delle lavorazioni effettuate in corso d'opera si è proceduto alle misurazioni dei lavori eseguiti che dai conteggi effettuati si riporta il quadro economico di perizia di variante e suppletiva:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI PERIZIA					
a)	<u>importo dei lavori</u>		€	10.924,07	
	<u>oneri sulla sicurezza</u>		€	291,30	
	<u>incidenza manodopera non soggetta a ribasso</u>		€	3.274,78	
a1)	<u>lavori a base d'asta al netto OO.SS e incidenza manodopera</u>		€	7.357,99	
	<u>Ribasso d'asta del 26,399% su a1)</u>		€.	1.942,50	
a2)	<u>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e al netto oneri sulla sicurezza e incidenza manodopera</u>		€.	5.415,49	5.415,49
a3)	<u>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso</u>		€.	291,30	291,30
a4)	<u>Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso</u>		€.	3.274,78	3.274,78
A)	<b>PER LAVORI AL NETTO</b>				8.981,57
B)	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
	b1)	<u>I.V.A. Al 10%</u>	€	898,16	
	b2)	<u>spese rup e competenze tecniche interne all'ente</u>	€	276,68	
	b3)	<u>oneri conferimento in discarica</u>	€	0,00	
	b4)	<u>Somme a disposizione per fornitura in economia</u>	€	3.550,20	

		di pali mensole e trasporto compreso IVA al 22%		
	b5)	spese ottenimento N.O.		EVENTUALE SPESA CON ECONOMATO
	b6)	Imprevisti E ARROTONDAMENTI	€	0,00
		totale somme a disposizione Amministrazione	€	4.725,04
				totale intervento
				13.706,61

L'importo complessivo dell'intervento trova la sua copertura finanziaria per come segue:  
Per il progetto principale di €. 14.792,71 nel modo seguente:

- 1) **Per Euro 10.000,00 capitolo 12430** del bilancio comunale (delibera di giunta municipale n.ro 45 del 07/04/2014): Determina Dirigenziale di impegno di spesa n.ro 77 del 26.06.2014. Impegno di spesa per la progettazione e realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella località Montagna, impegno (n.ro 269/13);
- 2) **Per Euro 3.792,71 capitolo 11780** del bilancio Comunale - Determina Dirigenziale Impegno di spesa ulteriori somme n.ro 163 del 31.12.2014 per la progettazione e realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella località Montagna, impegno (n.ro 103/14);
- 3) **Per Euro 1.000,00 capitolo 12430** del bilancio Comunale prenotazione impegno (n.ro 20/15);
- 4) L'importo della perizia di variante e suppletiva come meglio specificato nel quadro economico di Perizia prevede una somma complessiva di €. 13.706,61 e che rientra nella disponibilità economica assegnata ed impegnata ammontante ad €. 14.792,71.
- 5) Che il quadro di confronto tra Progetto, contratto e Perizia è il seguente:

QUADRO DI RAFFRONTO

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
LAVORI	€ 9.710,03	€ 8.199,79	€ 8.981,57
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 291,30	€ 291,30	€ 291,30
Incidenza manodopera NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 2.945,38	€ 2.945,38	€ 3.274,78
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA 10%	€ 971,00	€ 819,98	€ 898,16
SEPE TECNICHE	€ 264,20	€ 264,20	€ 276,68
ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 150,00	€ 150,00	€ -



SOMME PER FORNITURA IN ECONOMIA DI PALI E PLAFONIERE (MENSOLE)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.550,20
IMPREVISTI ARROTONDAMENTI/ECONOMIE SUL RIBASSO D'ASTA	€ 197,48	€ 1.858,74	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 14.792,71</b>	<b>€ 14.792,71</b>	<b>€ 13.706,61</b>
economie sull'intervento finanziato con fondi comunali			€ 1.086,10

- VISTO l'art. 9 comma 4 del DPR 207/2010 e smi con il quale si sancisce anche, che entro il limite di €. 5.000.000,00, il Responsabile del Procedimento può svolgere anche le mansioni di Progettista per la predisposizione del progetto;

- VISTO l'art.5 comma 3 della LR 12/2011, che attiene i limiti di importo e per competenza all'approvazione tecnica dei progetti di opere pubbliche di competenza del RUP;

- Che occorre procedere all'approvazione amministrativa della Perizia di variante e suppletiva per i lavori di che trattasi;
- Che occorre procedere all'approvazione dello schema dell'atto di sottomissione e del verbale concordamento nuovi prezzi;

- **CONSIDERATO** che i lavori in questione si riferiscono a interventi di realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione di modesta entità lungo la strada denominata strada Montagna;

- **EVIDENZIATO** che la perizia di variante e suppletiva è costituita dai seguenti elaborati:

**Relazione tecnica illustrativa**

**Computo metrico estimativo**

**Elenco dei prezzi unitari**

**Quadro economico di spesa**

**Incidenza della manodopera**

**Quadro di Raffronto**

**Schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi**

- **CHE** dal punto di Vista Igienico Sanitario, ai sensi dell'art. 96, comma 2 della .R. n.ro 11 del 12.05.2010 il progetto rientra nella casistica di detti interventi;
- **VISTO** l'art. 6 della legge n. 127/97, recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98;
- **VISTO** il comunicato del 17.03.2015 dell'ANAC e le faq sulle varianti;
- **VISTO** il T.U.O.EE.LL. (D.Lgs.n.267/2000);  
*tutto quanto sopra premesso,*

# DETERMINA

- DI FARE PROPRIE TUTTE LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA;
- DI APPROVARE LA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, LO SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE E IL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI REDATTO DALL'ARCHITETTO GAIPA SALVATORE, TECNICO INTERNO DEL COMUNE DI REALMONTE (AG), E SECONDO IL QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI SEGUITO RIPORTATO:
- DI DARE ATTO che il presente progetto non necessita dell'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche perché inferiore a €. 100.000,00;
- DI DARE ATTO che L'importo dell'intervento trova la sua copertura finanziaria per come segue:

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI PERIZIA


a)	<u>importo dei lavori</u>	€	10.924,07	
	<u>oneri sulla sicurezza</u>	€	291,30	
	<u>incidenza manodopera non soggetta a ribasso</u>	€	3.274,78	
a1)	<u>lavori a base d'asta al netto OO.SS e incidenza manodopera</u>	€	7.357,99	
	<u>Ribasso d'asta del 26,399% su a1)</u>	€.	1.942,50	
a2)	<u>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e al netto oneri sulla sicurezza e incidenza manodopera</u>	€.	5.415,49	5.415,49
a3)	<u>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€.	291,30	291,30
a4)	<u>Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso</u>	€.	3.274,78	3.274,78
A)	<b>PER LAVORI AL NETTO</b>			8.981,57
B)	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
	<u>b1) I.V.A. Al 10%</u>	€	898,16	
	<u>b2) spese rup e competenze tecniche interne all'ente</u>	€	276,68	
	<u>b3) oneri conferimento in discarica</u>	€	0,00	
	<u>Somme a disposizione per fornitura in economia di pali mensole e trasporto compreso IVA al 22%</u>	€	3.550,20	
	<u>b4)</u>			
	<u>b5) spese ottenimento N.O. Imprevisti E ARROTONDAMENTI</u>			
	<u>b6)</u>	€	0,00	
	<b>totale somme a disposizione Amministrazione</b>	€	4.725,04	4.725,04
	<b>totale intervento</b>			13.706,61

- **Per Euro 10.000,00 capitolo 12430** del bilancio comunale (delibera di giunta municipale n.ro 45 del 07/04/2014): Determina Dirigenziale di impegno di spesa n.ro 77 del 26.06.2014. Impegno di spesa per la progettazione e realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella località Montagna, impegno (n.ro 269/13);
- **Per Euro 3.792,71 capitolo 11780** del bilancio Comunale - Determina Dirigenziale Impegno di spesa ulteriori somme n.ro 163 del 31.12.2014 per la progettazione e realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione nella località Montagna, impegno (n.ro 103/14);
- **Per Euro 1.000,00 capitolo 12430** del bilancio Comunale prenotazione impegno (n.ro 20/15);
- **L'importo della perizia di variante e suppletiva come meglio specificato nel quadro economico di Perizia prevede una somma complessiva di € 13.706,61 e rientra nella disponibilità economica assegnata ed impegnata ammontante ad € 14.792,71, per detta perizia non occorrono ulteriore somme e che si è avuta una economia di € 1.086,10 sul finanziamento con fondi propri stanziato dal Comune di Realmonte sul progetto originario;**

La presente determinazione:

- a) è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- b) verrà pubblicata all'albo pretorio informatico istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi;
- c) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Tecnico - III SETTORE LL.P. e SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI.

**IL RESPONSABILE DEL 3 SETTORE**  
(Lavori Pubblici e Servizi Tecnici Manutentivi)



*(Handwritten signature)*  
(Arch. Salvatore Garpa)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

**Addi,**

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input checked="" type="checkbox"/> Impegno	€ _____
		n. ____/201____	
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno	€ _____
		n° _____	